

嘉磐惠文

申請日期

年 月 日

戶別

10 樓 B 戶

<原設計平面圖>

圖例

名稱

RC結構體

濕式輕隔間牆

乾式輕隔間牆

說明：

1.本電子檔僅供參考，其尺寸為結構未裝修前尺寸，將來因裝修打底等因素，尺寸可能微調，須以實際完成之尺寸為準，竣工前，賣方保有調整水電配置及修正權力。

2.門窗標示尺寸為框外尺寸。

B戶 建築平面圖(套上層樑)

客戶工程變更單

<變更後平面圖>

變更事項記錄：

1.輕隔間、油漆範圍變更

2.臥室門框扇追減

3.浴室外地坪(含變更後廁所空間)變更，包含：

a.木地板追減

b.玄關地磚追加

c.降躁範圍追加

d.樓上層客浴整間、主浴整間降躁追加

4.廚房變更，包含：

a.SVAGO洗碗機變更BOSCH洗碗機

b.電器櫃(含電器)追減

c.水槽選色(灰)+下坎

5.主浴變更，包含：

a.浴缸(含給水、開關、排水)追減

b.溼區地坪不刻溝

c.馬賽克變更浴室壁磚

d.管道間變更壁磚加工費追加

e.主浴掛鏡變更客浴掛鏡(開關增加)

f.主浴馬桶變更客浴馬桶

g.浴室門(不含門框、門檻)追減

h.淋浴門、門檻追減

6.次主浴變更，包含：

a.地壁磚變更主浴地壁磚(溼區地坪不刻溝)

b.掛鏡追減(開關取消)

c.換氣扇變更暖風機(220V專迴追加)

d.淋浴門、門檻追減

7.客浴全退，包含：

a.輕隔間、天花板、油漆、地壁磁磚、門框扇、門檻追減

b.衛浴設備追減(浴櫃、面盆、龍頭、除霧鏡、淋浴龍頭、馬桶、抽風機、燈具x3、轉角籃、置物架)

c.內牆油漆追加

※退天花板樓上層管線外露，結構頂板不補油漆。

*備註 1.提醒您!以上客變請留意用電量安全，勿讓室內外插座滿載同時使用。

2.平行位移之尺寸皆有些許誤差值，以實際施工完成面為主。

執行長

規劃部

客服部

工務部

客戶簽認

1023/1000

鄭士承

徐藝真

114. 7. 04

黃俊銘

10/14

侯怡

6/16

陳俊揚

6/10

許鴻仁

6/10

張敏碩

年 月 日

嘉磐惠文

申請日期

年 月 日

戶別

10 樓 B 戶

<原設計平面圖>

圖例

名稱

玄關地磚範圍

室內木地板範圍

主浴濕區磚範圍


主浴乾區磚範圍

客浴乾區磚範圍

客浴濕區磚範圍

說明：

1.本電子檔僅供參考，其尺寸為結構未裝修前尺寸，將來因裝修打底等因素，尺寸可能微調，須以實際完成之尺寸為準，竣工前，賣方保有調整水電配置及修正權力。



前陽台 客廳 廚房 臥室一 臥室二 主臥室 次主臥 工作陽台 花台 浴室

B戶 地坪材質範圍示意平面圖

客戶工程變更單

<變更後平面圖>

變更事項記錄：

1.浴室外地坪(含變更後廁所空間)變更，包含：

- a.木地板追減
- b.玄關地磚追加 (全屋地磚)
- c.降躁範圍追加
- d.樓上層客浴整間、主浴整間降躁追加


2.主浴變更，包含：

- a.溼區地坪不刻溝
- b.馬賽克變更浴室壁磚
- c.管道間變更壁磚加工費追加

3.次主浴變更，包含：

- a.地壁磚變更主浴地壁磚 (溼區地坪不刻溝)

4.客浴地磚追減



前陽台 客廳 廚房 臥室一 臥室二 主臥室 次主臥 工作陽台 花台 浴室

濕區30*60cm地磚不刻溝

執行長

規劃部

客服部

工務部

客戶簽認

張純圓

10/14

鄭士承

徐藝真

114. 7. 04

黃俊銘

陳俊揚

許鴻仁

6/10

張敏碩

年 月 日

嘉磐惠文

申請日期	年 月 日	戶別	10 樓 B 戶
------	-------	----	----------

<原設計平面圖>

圖例

名稱

天花板範圍

說明：

1.本電子檔僅供參考，其尺寸為結構未裝修前尺寸，將來因裝修打底等因素，尺寸可能微調，須以實際完成之尺寸為準，竣工前，賣方保有調整水電配置及修正權力。

廚房貼磚範圍

廚具中段烤漆玻璃範圍

廚房貼磚範圍

廁所主牆位置

主臥室

次臥室

工作陽台

臥室一

臥室二

花台

前陽台

客廳

客廳

主臥室

次主臥

廁所主牆位置

B戶 天花板範圍示意平面圖(套上層樑)

客戶工程變更單

<變更後平面圖>

變更事項記錄：

1.主浴天花板、油漆範圍變更

2.客浴天花板、油漆追減

3.

4.

廚房貼磚範圍

廚具中段烤漆玻璃範圍

廚房貼磚範圍

廁所主牆位置

主臥室

次臥室

工作陽台

臥室一

臥室二

花台

前陽台

客廳

客廳

主臥室

次主臥

廁所主牆位置

執行長	規劃部	客服部	工務部	客戶簽認
		徐藝真 114. 7. 04	陳俊揚 6/10	6/10 年 月 日

申請日期


年 月 日

戶別

10 樓 B 戶

<原設計平面圖>


圖例	名稱
	電力,電燈總配電箱
	電信主配線箱
	接地雙插座 H:FL+30cm
	接地雙插座(高) H:FL+120cm
	接地雙插(紅色,接緊急用電) H:FL+30cm
	戶外防水接地插座(附防雨蓋板) H:FL+120cm
	廁所接地單插座 H:FL+30cm
	廚房接地雙插座 H:FL+120cm
	廚房接地雙插座(廚具內) H:FL+30cm & FL+40cm
	排油煙機插座 H:FL+200cm
	熱水器插座 H:FL+120cm
	弱電箱雙聯插座 H:FL+30cm
	洗衣機專用插座110V H:FL+120cm
	廚房專用插座110V H:FL+30cm & FL+150cm
	220V專用插座 H:FL+150cm
	電源出線匣
	冷氣機專用插座 H:FL+60cm & FL+80cm
	電話,網路插座 H:FL+30cm
	電視,網路插座 H:FL+30cm
	各戶大門影像對講機 H:FL+150cm
	宅內對講主機 H:FL+150cm
	瓦斯漏氣檢知器插座



B戶 插座及弱電位置示意平面圖

客戶工程變更單

<變更後平面圖>



變更事項記錄：

- 1.弱電變更
- a.(T)追減x2
- b.(C)追減x2
- 2.110V插座追加x13
- 3.迴路追加x2
- 4.空管追加x1組
- 5.對講機移位
- 6.預留線長1.5m追加x12

※ 1140611-客戶變更取消插座，因已施作且灌漿了，故打底封掉，但新增插座費用依然收費。


執行長	規劃部	客服部	工務部	客戶簽認
		 10/4 114. 7. 04	 9/21 	
			9/20	年 月 日

嘉磐惠文

申請日期	年 月 日	戶別	10 樓 B 戶
------	-------	----	----------


客戶工程變更單

<原設計平面圖>



B戶 電燈開關及迴路示意圖(套上層樑)

<變更後平面圖>



變更事項記錄：

- 1.雙切開關追加x2
- 2.單切開關追減x1
- 3.客浴變更，包含：
 - a.單切開關移到客廳使用
 - b.燈具追減x3
 - c.抽風機追減x1
- 4.次主浴換氣扇變更暖風機(220V專迴追加)

※全室內開關為橫式
※廚房工陽開關為直式

執行長	規劃部	客服部	工務部	客戶簽認
	1023 張純恩	黃俊傑 鄭士承 徐藝真 114. 7. 04	許鴻仁 許鴻仁	張敏碩 年 月 日

申請日期	年 月 日	戶別	10 樓 B 戶
------	-------	----	----------

客戶工程變更單

<原設計平面圖>



<變更後平面圖>



執行長	規劃部	客服部	工務部	客戶簽認
		 黃俊銘 鄭士承 徐藝真 114. 7. 04	 陳俊揚 許鴻仁	 年 月 日


申請日期	年 月 日	戶別	10 樓 B 戶
------	-------	----	----------

客戶工程變更單


<原設計平面圖>

<變更後平面圖>

圖例	名稱
⊗	馬桶翼管
○	面盆排水(壁掛式)
⊗	廚房水槽排水(壁掛)
□	淋浴區線型排水口
⊗	地板落水頭
⊗	洗衣機、工作陽台洗槽、浴缸排水孔(附止水蓋蓋頭)
⊗	提籃式線集匯流盒
⊗	花台落水頭



B戶 排水示意平面圖(套下層樑)



- 變更事項記錄：
- 1.主浴浴缸(含給水、開關、排水)追減
 - 2.主浴淋浴排水移位
 - 3.客浴排水追減x3
 - 4.廚房給水追加x1
- ※1140611-客戶變更取消插座，因已施作且灌漿了，會再用吊模再次封孔，但新增的費用依然收費。

執行長	規劃部	客服部	工務部	客戶簽認
	 	 10/14  114.7.04	   6/19	 年 月 日

嘉磐惠文

申請日期

年

月

日

戸別

10


樓 B 戶

客戶工程變更單


<原設計平面圖>

＜變更後平面圖＞

圖例	名稱
	冷氣排水孔
	分離式冷氣室外機
	空調套管



B戶 冷氣套管及排水位置示意圖(套上層樑)



變更事項記錄：

1. 套管追加x1
2. 冷氣排水追加x1
- 3.
- 4.

執行長

規 劃 部

客服部

工務部

客戶簽認

1023
1000

張純鳳

鄭士承

徐藝真
114.7.0

10%

侯怡

黃俊銘

陳俊揚

許鴻仁

4

頑鉄碩

年 月 日