

嘉磐惠文

申請日期

年

月

戸別

11 樓 J 戶


客戶工程變更單

<原設計平面圖>


＜變更後平面圖＞

說明：

- 1.本電子檔僅供參考，其尺寸為結構未裝修前尺寸，將來因裝修打底等因素，尺寸可能微調，須以實際完成之尺寸為準，竣工前，賣方保有調整水電配置及修正權力。
2.門窗標示尺寸為框外尺寸。



J戶 建築平面圖(套上層樑)



變更事項記錄：

- 1.輕隔間,油漆範圍變更
- 2.輕隔間,油漆追減
- 3.臥室門木門框扇追減x3
- 4.浴室門門框扇追減x2
 - a.門檻不可追減
 - b.磁磚斷面裸露處後續由客戶裝修處理
- 5.全室升級為防塵紗窗
- 6.室內木地板全追減
- 7.廚房相關變更：
 - a.標配洗碗機變更為bosch
 - b.電器櫃及其設備全追減
 - c.廚房水槽選色(灰)+下坎
 - d.櫻花排油煙機變更林內排油煙機
- 8.主浴相關變更：
 - a.馬賽克變更同濕區30*60壁磚
 - b.衛浴設備追減：浴櫃、面盆、龍頭、除霧掛鏡
- 9.客浴相關變更：
 - a.地壁磚變更同主浴
 - b.衛浴設備追減：浴櫃、面盆、龍頭、除霧掛鏡
 - c.換氣扇變更為暖風機
 - d.追加暖風機220V電源
 - e.換氣扇開關取消
- 10.洗衣槽追減x1

*備註 1.提醒您!以上客變請留意用電量安全，勿讓室內外插座滿載同時使用。
2.平行位移之尺寸皆有些許誤差值，以實際施工完成面為主。

執行長

規 劃 部

客 服 部

工務部

客戶簽認





 114. 9. 02

Four red square seals are arranged in a 2x2 grid. The top-left seal contains the characters '許鴻仁' (Xu Hongren). The top-right seal contains '陳俊揚' (Chen Junyang). The bottom-left seal contains '許富盛' (Xu Fusheng). The bottom-right seal contains '許富盛' (Xu Fusheng). A blue handwritten signature, '8/12', is written across the center of the seals.

張
114年1月10日

嘉磐惠文

申請日期	年 月 日	戶別	11 樓 J 戶
------	-------	----	----------



客戶工程變更

<原設計平面圖>

<變更後平面圖>

圖例	名稱
	玄關地磚範圍
	室內木地板範圍
	主浴濕區磚範圍
	主浴乾區磚範圍
	客浴乾區磚範圍
	客浴濕區磚範圍

說明：
1.本電子檔僅供參考，其尺寸為結構未裝修前尺寸，將來因裝修打底等因素，尺寸可能微調，須以實際完成之尺寸為準，竣工前，賣方保有調整水電配置及修正權力。



J戶 地坪材質範圍示意平面圖

★ 毛胚地坪復舊後技規
46-6條第一項第一款規定
原有鋼筋網 0.35

執行長	規劃部	客服部	工務部	客戶簽認
		黃俊銘 鄭士承 徐藝真 114.9.02 侯怡宏 11/10	許鴻仁 陳俊揚 許富盛	張氏 114年7月10日

申請日期	年 月 日	戶別	11 樓 J 戶
------	-------	----	----------

客戶工程變更單

<原設計平面圖>

圖例

名稱

玄關地磚範圍

室內木地板範圍

主浴濕區磚範圍

主浴乾區磚範圍

客浴乾區磚範圍

客浴濕區磚範圍

說明：

1.本電子檔僅供參考，其尺寸為結構未裝修前尺寸，將來因裝修打底等因素，尺寸可能微調，須以實際完成之尺寸為準，竣工前，賣方保有調整水電配置及修正權力。




<變更後平面圖>

變更事項記錄：

1.室內木地板全追減

a.追加降噪工程

2.客浴地壁磚變更同主浴



J戶 地坪材質範圍示意平面圖

執行長	規劃部	客服部	工務部	客戶簽認
		黃俊銘 鄭士承 徐藝真 114.9.02	許鴻仁 陳俊揚 許富盛	張氏 114年7月10日

申請日期	年 月 日	戶 別	11 樓 J 戶
------	-------	-----	----------

客戶工程變更單

<原設計平面圖>

圖例

名稱

天花板範圍

說明：

1.本電子檔僅供參考，其尺寸為結構未裝修前尺寸，將來因裝修打底等因素，尺寸可能微調，須以實際完成之尺寸為準，竣工前，賣方保有調整水電配置及修正權力。

廚房貼磚範圍
廚具中段烤漆玻璃範圍

工作陽台

廁所主牆位置

臥室二

客廳

臥室一

主臥室

前陽台

花台

<變更後平面圖>

變更事項記錄：

1.廚房天花板、立板、油漆追減

a.燈具追減

b.此區因管線外露，結構頂板不補油漆

2.廚房側牆壁磚追減

a.烤漆玻璃追加

廚具中段烤漆玻璃範圍

工作陽台

廁所主牆位置

臥室二

客廳

臥室一

主臥室

前陽台

花台

J戶 天花板範圍示意平面圖(套上層樑)

執行長	規劃部	客服部	工務部	客戶簽認
		 鄭士承 徐藝真 114. 9. 02	 許鴻仁 陳俊揚 許富盛	 114年11月10日


申請日期

年 月 日

戶別

11 樓 J 戶

<原設計平面圖>



J戶 插座及弱電位置示意平面圖

客戶工程變更單

<變更後平面圖>



注意：面板一律改為橫向

變更事項記錄：

- 1.110V插座位移
- 2.追加110V插座X7
- 3.追加110V插座出線200cmX2
- 4.追加110V專迴出線200cmX1
- 5.追加220V專迴出線200cmX1
- 6.追減110V專用插座X1
- 7.追減電話(T)X1 X2 徐藝真
- 8.追減網路(C)X2 X3 徐藝真
- 9.追減電視(TV)X3
- 10.追加2吋套管X2
- 11.追加網路(C)出線200cm
- 12.追加220V專用插座X1
- 13.面板一律改為橫向

執行長

規劃部

客服部

工務部


客戶簽認

11 年 7 月 10 日

申請日期	年 月 日	戶別	11 樓 J 戶
------	-------	----	----------

<原設計平面圖>



圖例	名稱
S	單切開關 H:FL+120cm
S ₃	三路開關 H:FL+120cm
S _f	浴廁通風扇開關 H:FL+120cm
Ⓢ	燈控節電開關(One touch) H:FL+120cm
○	燈源出線口
③	三路燈源出線口
⦿	浴廁燈具
⊕	廚房燈具
⦿	戶外壁燈
Ⓜ	電源出線匣
ⓑ	浴廁暖風扇(220V)
ⓕ	浴廁抽風機
Ⓢ	電動曬衣架控制開關
⦿	緊急求救押扣



J戶 電燈開關及迴路示意圖(套上層樑)

客戶工程變更單

<變更後平面圖>



注意：面板一律改為橫向

變更事項記錄：

- 1.廚房燈具追減x2
- 2.燈具開關位移
- 3.追加燈具迴路延伸200公分x1
- 4.單切迴路變更為雙切x1
- 5.雙切迴路變更為單切x1
- 6.換氣扇變更為暖風機
d.追加暖風機220V電源
e.換氣扇開關取消
- 7.面板一律改為橫向

執行長	規劃部	客服部	工務部	客戶簽認
	 	 	 	 114年 9月10日


申請日期	年 月 日	戶別	11 樓 J 戶
------	-------	----	----------

<原設計平面圖>



客戶工程變更單


<變更後平面圖>



嘉 磐 惠 文

申請日期	年 月 日	戶別	11 樓 J 戶
------	-------	----	----------

<原設計平面圖>



客戶工程變更單

<變更後平面圖>



執行長	規劃部	客服部	工務部	客戶簽認
	曾建國 8/21	鄭士承 8/14 徐藝真 114. 9. 02	許鴻仁 8/25 陳俊揚 8/2 侯怡宏 7/10 許富盛 8/2	張氏 8/5 114年7月10日

嘉磐惠文

申請
日期

年

月

日

戸別


11 樓 J 戶

客戶工程變更單


<原設計平面圖>

＜變更後平面圖＞

圖例	名稱
	冷氣排水孔
	分離式冷氣室外機
	空調套管



J戶 冷氣套管及排水位置示意圖(套上層樑)



變更事項記錄：

- 1.空調排水位移
- 2.空調套管位移
- 3.空調套管追減x1

執行長

規 劃 部

客 服 部

工務部

客戶簽認

0121

張純鳳
2016
9/17

徐藝真
114. 9. 0

 $\frac{1}{n}$

侯怡安 7/10

許鴻仁

仁

陳俊揚
8/12

許富盛
8/2

張其芳

14年7月14日