

申請日期	年 月 日	戶別	14 樓 B 戶
------	-------	----	----------


<原設計平面圖>



B戶 建築平面圖(套上層樑)


客戶工程變更單

<變更後平面圖>



- 變更事項記錄：
- 輕隔間、油漆範圍變更
 - 廚房變更包含：
 - 洗碗機變更為BOSCH洗碗機
 - 電器櫃(含烤箱)追減
 - 林內炊飯器收納櫃(點交)
 - 水槽選色(灰)+下坎
 - 主浴相關變更：
 - 地壁磚變更同客浴
 - 浴櫃及面盆、龍頭追減
 - 浴缸(給排水保留)追減
 - 客浴地壁磚變更同主浴
 - 次主浴變更包含：
 - 地壁磚全追減
 - 衛浴設備全追減(浴櫃、面盆、龍頭、除霧鏡、淋浴龍頭、馬桶、抽風機燈具x3、轉角籃、置物架)
 - 浴室門(含門檻)追減
 - 淋浴門(含門檻)追減
 - 內牆油漆追加
 - 樓上層降躁工程追加
 - 天花板、油漆追減(此區因樓上層管線外露，結構頂板不補油漆)
 - 木地板追加
 - 全室升級防霾紗窗
 - 臥室門框扇追減x2

*備註 1.提醒您!以上客變請留意用電量安全，勿讓室內外插座滿載同時使用。
2.平行位移之尺寸皆有些許誤差值，以實際施工完成面為主。

規劃部	客服部	工務部	客戶簽認
 	 	  	 年 月 日

嘉 磐 惠 文

申請日期	年 月 日	戶別	14 樓 B 戶
------	-------	----	----------

<原設計平面圖>

圖例

名稱

天花板範圍

說明：

1.本電子檔僅供參考，其尺寸為結構未裝修前尺寸，將來因裝修打底等因素，尺寸可能微調，須以實際完成之尺寸為準，竣工前，賣方保有調整水電配置及修正權力。

B戶 天花板範圍示意平面圖(套上層樑)

客戶工程變更單

<變更後平面圖>

變更事項記錄：

1.廚房側牆壁磚追減，追加變更為烤漆玻璃

2.天花板(含立板)、油漆追減

a.追減燈具x5

b.追減次主浴抽風扇x1

a.此區因樓上層管線外露，結構頂板不補油漆

規 劃 部	客 服 部	工 務 部	客 戶 簽 認
張純周 8/24	黃俊銘 8/18 鄭士承 11/10/02	許鴻仁 8/25/24 陳俊揚 8/24 許富盛	李時昭 年 月 日

申請日期	年 月 日	戶別	14 樓 B 戶
------	-------	----	----------

<原設計平面圖>

圖例

名稱

玄關地磚範圍

室內木地板範圍

主浴濕區磚範圍


主浴乾區磚範圍

客浴乾區磚範圍

客浴濕區磚範圍

說明：


1.本電子檔僅供參考，其尺寸為結構未裝修前尺寸，將來因裝修打底等因素，尺寸可能微調，須以實際完成之尺寸為準，竣工前，賣方保有調整水電配置及修正權力。



B戶 地坪材質範圍示意平面圖

客戶工程變更單

<變更後平面圖>



變更事項記錄：

- 1.木地板點交不安裝
- 2.主浴變更相關：

a.地壁磚變更同客浴
- 3.次主浴變更為居室：

a.地壁磚全追減

b.木地板追加

c.樓上層降躁工程追加
- 4.客浴變更相關：

a.地壁磚變更同主浴

*木地板鋪設方向如圖

徐藝真

規劃部	客服部	工務部	客戶簽認
張純鳳 1222 1330	鄭士承 黃俊銘 徐誠直 114 10 02 1/8 侯怡安	許鴻仁 陳俊揚 許富盛 8/24 8/22 8/22	李時昭 年 月 日

申請日期

年 月 日

戶別

14樓 B 戶


<原設計平面圖>



B戶 插座及弱電位置示意平面圖

客戶工程變更單

<變更後平面圖>



規劃部

客服部

工務部

客戶簽認

12/22
13/30
張純鳳

黃俊銘
鄭士承
徐蘇真
114.10.02
侯怡安


許鴻仁
8/14
陳俊揚
8/27
許富盛

李時昭
年 月 日

申請日期	年 月 日	戶別	14 樓 B 戶
------	-------	----	----------

<原設計平面圖>


圖例	名稱
S	單切開關 H:FL+120cm
S ₃	三路開關 H:FL+120cm
S _f	浴廁通風扇開關 H:FL+120cm
Ⓢ	燈控節電開關(One touch) H:FL+120cm
○	燈源出線口
③	三路燈源出線口
⦿	浴廁燈具
⊕	廚房燈具
⦶	戶外壁燈
Ⓜ	電源出線匣
ⓑ	浴廁暖風扇(220V)
ⓕ	浴廁抽風機
Ⓢ	電動曬衣架控制開關
⦿	緊急求救押扣



B戶 電燈開關及迴路示意圖(套上層樑)

客戶工程變更單

<變更後平面圖>



變更事項記錄：

- 1.天花板(含立板)、油漆追減
 - a.追減燈具x5
 - b.追減次主浴抽風扇x1
 - a.此區因樓上層管線外露，結構頂板不補油漆

※室內開關改為橫式

規劃部

客服部

工務部

客戶簽認

張純鳳
12/22

徐藝真
11/10.02

許鴻仁
8/25/24

陳俊揚
8/25/24

李時昭
8/25/24

年 月 日

申請日期	年 月 日	戶別	14 樓 B 戶
------	-------	----	----------

<原設計平面圖>



B戶 給水示意平面圖

客戶工程變更單

<變更後平面圖>




變更事項記錄：

- 1.次主浴變更相關：
 - a.面盆冷熱給水位移x1
 - b.追減小馬桶單冷給水x1
 - c.追減淋浴冷熱給水x1
- 2.主浴浴缸(保留出水)追減

規 劃 部	客 服 部	工 務 部	客 戶 簽 認
	 114. 10. 02	 8/25 8/24	 年 月 日

申請日期	年 月 日	戶別	14 樓 B 戶
------	-------	----	----------

<原設計平面圖>



B戶 排水示意平面圖(套下層樑)

客戶工程變更單

<變更後平面圖>




規 劃 部	客 服 部	工 務 部	客 戶 簽 認
	 174. 10. 02	 	 年 月 日

嘉磐惠文

申請日期	年 月 日	戶別	14 樓 B 戶
------	-------	----	----------

<原設計平面圖>



B戶 冷氣套管及排水位置示意圖(套上層樑)

客戶工程變更單

<變更後平面圖>



規劃部	客服部	工務部	客戶簽認
	 114. 10. 02	 8/24 8/22 8/22	 年 月 日