

嘉磐惠文

申請日期

年

月

日

戸別

14

樓 J 戶

客戶工程變更單

<原設計平面圖>



＜變更後平面圖＞

說明：

1.本電子檔僅供參考，其尺寸為結構未裝修前尺寸，將來因裝修打底等因素，尺寸可能微調，須以實際完成之尺寸為準，竣工前，賣方保有調整水電配置及修正權力。
2.門窗標示尺寸為框外尺寸。

變更事項記錄：

1. 輕隔間、油漆範圍變更
2. 浴室外地坪變更包含:
 - a. 木地板全退
 - b. 玄關、廚房地磚全退
 - c. 降躁範圍變更
3. 廚房變更包含:
 - a. 廚具追減
 - b. 電器櫃(含設備)追減
 - c. 廚房天花板、立板、油漆追減
(此區因管線外露，結構頂板不補油漆)
 - d. 燈具追減x2
 - e. 烤漆玻璃、磁磚追減
(背面牆粉光面不刷漆)
4. 主浴變更包含:
 - a. 地壁磚變更客浴地壁磚
 - b. 除霧鏡追減
 - c. 馬賽克變更浴室壁磚
 - d. 管道間變更壁磚加工費追加
5. 客浴變更包含:
 - a. 地壁磚變更主浴地壁磚
 - b. 除霧鏡追減
 - c. 馬桶變更主浴馬桶
 - d. 換氣扇變更暖風機
 - e. 220V暖風機專迴追加
6. 工作陽台洗衣槽追減



*備註 1.提醒您!以上客變請留意用電量安全，勿讓室內外插座滿載同時使用。
2.平行位移之尺寸皆有些許誤差值，以實際施工完成面為主。

J戶 建築平面圖(套上層樑)

規 劃 部

客 服 部

工務部

客戶簽認

0107
1302

2016
0105

徐藝真 1/23

鄭士承

侯怡安

黃悅

許鴻仁

$$\frac{2}{24} \sqrt{5}$$

陳俊揚

富

114年8月14日

嘉磐惠文

申請日期	年 月 日	戶別	14 樓 J 戶
------	-------	----	----------

客戶工程變更單

<原設計平面圖>

<變更後平面圖>

圖例

名稱

玄關地磚範圍

室內木地板範圍

主浴濕區磚範圍


主浴乾區磚範圍

客浴乾區磚範圍

客浴濕區磚範圍

說明：

1.本電子檔僅供參考，其尺寸為結構未裝修前尺寸，將來因裝修打底等因素，尺寸可能微調，須以實際完成之尺寸為準，竣工前，賣方保有調整水電配置及修正權力。



J戶 地坪材質範圍示意平面圖

變更事項記錄：

1.浴室外地坪變更包含：

a.木地板全退

b.玄關、廚房地磚全退

c.降躁範圍變更

d.打底高程完成面-2

2.主浴變更包含：

a.地壁磚變更客浴地壁磚

3.客浴變更包含：

a.地壁磚變更主浴地壁磚

4.

★全完(衛浴外)毛胚地坪


①須補設鋼筋網+緩衝材。厚度須達5cm以上

②次規要求如上是否客變有款可達到再追加？！

徐藝真 1/8

已通知(建築No.8)

1300



規劃部	客服部	工務部	客戶簽認
	黃俊銘 鄭士承 1/30 徐藝真 1/3 侯怡安	許鴻仁 8/15/14 陳俊揚 8/12 許富盛	陳俊揚 8/12 許富盛 114年8月14日

嘉 磐 惠 文

申請日期

年 月 日

戶 別

14 樓 J 戶

<原設計平面圖>

圖例

名稱

玄關地磚範圍

室內木地板範圍

主浴濕區磚範圍


主浴乾區磚範圍

客浴乾區磚範圍

客浴濕區磚範圍

說明：

1.本電子檔僅供參考，其尺寸為結構未裝修前尺寸，將來因裝修打底等因素，尺寸可能微調，須以實際完成之尺寸為準，竣工前，賣方保有調整水電配置及修正權力。



J戶

地坪材質範圍示意平面圖

客戶工程變更單

<變更後平面圖>

變更事項記錄：

1.浴室外地坪變更包含：

a.木地板全退

b.玄關、廚房地磚全退

c.降躁範圍變更

d.打底高程完成面-2


2.主浴變更包含：

a.地壁磚變更客浴地壁磚

3.客浴變更包含：

a.地壁磚變更主浴地壁磚

4.



規 劃 部

客 服 部

工 務 部

客 戶 簽 認

黃俊銘

鄭士承

徐藝真

17/30

侯怡安

許鴻仁

8/15/14

陳俊揚

8/14

許富盛

8/14

陳育聖

114年8月14日

申請日期	年 月 日	戶 別	14 樓 J 戶
------	-------	-----	----------

<原設計平面圖>


圖例

名稱

天花板範圍

說明：

1.本電子檔僅供參考，其尺寸為結構未裝修前尺寸，將來因裝修打底等因素，尺寸可能微調，須以實際完成之尺寸為準，竣工前，賣方保有調整水電配置及修正權力。



J戶 天花板範圍示意平面圖(套上層樑)

客戶工程變更單

<變更後平面圖>

變更事項記錄：

1.廚房變更包含：

- a.廚房天花板、立板、油漆追減
(此區因管線外露，結構頂板不補油漆)
- b.烤漆玻璃、磁磚追減
(背面牆粉光面不刷漆)


2.主浴變更包含：

- a.地壁磚變更客浴地壁磚
- b.馬賽克變更浴室壁磚
- c.管道間變更壁磚加工費追加

3.客浴變更包含：

- a.地壁磚變更主浴地壁磚

4.



規 劃 部	客 服 部	工 務 部	客 戶 簽 認
張純鳳 2026 0105	鄭士承 1/30 徐藝真 10/33 黃俊銘 侯怡安	許鴻仁 8/25/14	陳俊揚 8/22 許富松 8/21/14 年 8 月 14 日

申請日期

年 月 日


戶別

14 樓 J 戶


客戶工程變更單

<原設計平面圖>

<變更後平面圖>



J戶 插座及弱電位置示意平面圖



變更事項記錄：

- 1.110V插座追加x1
- 2.220V專迴追加x2
- 3.
- 4.

規劃部

客服部

工務部

客戶簽認

0107
1300
張純貞
105

黃俊銘
鄭士承
徐藝真
侯怡宇

許鴻仁
8/25
8/24

陳俊揚
8/22
許富盛
8/22
114年8月14日

申請日期


年 月 日

戶別

14 樓 J 戶

<原設計平面圖>


圖例	名稱
S	單切開關 H:FL+120cm
S ₃	三路開關 H:FL+120cm
S _f	浴廁通風扇開關 H:FL+120cm
Ⓢ	燈控節電開關(One touch) H:FL+120cm
○	燈源出線口
③	三路燈源出線口
⦿	浴廁燈具
⊕	廚房燈具
⦿	戶外壁燈
Ⓜ	電源出線匣
ⓑ	浴廁暖風扇(220V)
ⓕ	浴廁抽風機
Ⓢ	電動曬衣架控制開關
Ⓢ	緊急求救押扣



J戶 電燈開關及迴路示意圖(套上層樑)

客戶工程變更單

<變更後平面圖>



變更事項記錄：

- 燈具追減x2
- 客浴換氣扇變更暖風機
(220V暖風機專迴追加)
-
-

※全室開關皆為橫向安裝(除臥室二)

規劃部	客服部	工務部	客戶簽認
 	  	  	 114 年 8 月 14 日

嘉磐惠文

申請日期

年

月

日

戸別

14


樓 J 戶

客戶工程變更單

<原設計平面圖>

＜變更後平面圖＞

圖例	名稱
	洗臉盆用冷熱混合龍頭
	電話室蓮頭
	廚用冷熱混合龍頭
	浴缸龍頭
	瓦斯熱水器冷熱出水口
	自來水龍頭
	洗衣機龍頭
	出水口
	瓦斯克



J戶 給水示意平面圖

變更事項記錄：

- 1.無變更
- 2.
- 3.
- 4.

規 劃 部

客 服 部

工務部

客戶簽認

0107
1300

張純鳳
0105

徐藝真 10/22

鄭士承

黃俊銘

侯怡安

許鴻仁

8/24 vs "

陳俊揚

盛富許

陳香雪
114年8月14

申請日期

年 月 日

戶 別

14 樓 J 戶

客戶工程變更單

<原設計平面圖>

<變更後平面圖>

圖例

名稱

⊗

馬桶糞管

○┐

面盆排水(壁掛式)

⊗┐

廚房水槽排水(壁掛)

□□

淋浴區線型排水口

▨

地板落水頭

◎

洗衣機、工作陽台洗滌排水孔
(附止水管塞頭)

◎

提籃式總集匯流盒

⊗

植栽/花台落水頭

J戶 排水示意平面圖(套下層樑)

變更事項記錄：

1.無變更

2.

3.

4.

規 劃 部

客 服 部

工 務 部

客 戶 簽 認

0107
13/0

張銘鳳
2023/05

黃俊銘

鄭士承

徐藝真 10/23

侯怡安

許鴻仁

8/25

陳俊揚

8/22

許富強

陳希聖

114年8月14日

嘉 磐 惠 文

申請日期

年 月 日

戶別



14 樓 J 戶

客戶工程變更單

<原設計平面圖>

<變更後平面圖>

圖例	名 稱
	冷氣排水孔
	分離式冷氣室外機
	空調套管



變更事項記錄：

- 1.套管追加x1
2.
3.
4.

J戶 冷氣套管及排水位置示意圖(套上層樑)

規 劃 部

客 服 部

工 務 部

客 戶 簽 認

0107
1700

2024
-105

鄭士承

徐藝真 10/23

黃俊銘

12/30

侯怡美

許鴻仁

8/25
/24

陳俊揚

8/2

許重慶 14 年 8 月 14 日