

嘉磐惠文

申請日期

年 月 日

戶別

4 樓 F 戶

<原設計平面圖>

圖例

名稱

RC結構體

濕式輕隔間牆

乾式輕隔間牆

說明：

1.本電子檔僅供參考，其尺寸為結構未裝修前尺寸，將來因裝修打底等因素，尺寸可能微調，須以實際完成之尺寸為準，竣工前，賣方保有調整水電配置及修正權力。

2.門窗標示尺寸為框外尺寸。

F戶 建築平面圖(套上層樑)

客戶工程變更單

<變更後平面圖>

變更事項記錄：

1.廚具、電器櫃及設備全退

2.廚房烤漆玻璃追減

3.電器櫃輕隔間、油漆追減

4.主臥室輕隔間位移詳附圖

5.主臥室廁所門門框扇追減

6.主浴及客浴五金點交,不安裝

7.全室升級防霾紗窗

8.追減曬衣架

*備註 1.提醒您!以上客變請留意用電量安全，勿讓室內外插座滿載同時使用。

2.平行位移之尺寸皆有些許誤差值，以實際施工完成面為主。

執行長

規劃部

客服部

工務部

客戶簽認

114.2.03

侯怡安

鍾宜君

114 年 1 月 5 日

嘉磐惠文

申請日期	年 月 日	戶別	4 樓 F 戶
------	-------	----	---------

<原設計平面圖>

圖例

名稱

玄關地磚範圍

室內木地板範圍

主浴濕區磚範圍


主浴乾區磚範圍

客浴乾區磚範圍

客浴濕區磚範圍

說明：

1.本電子檔僅供參考，其尺寸為結構未裝修前尺寸，將來因裝修打底等因素，尺寸可能微調，須以實際完成之尺寸為準，竣工前，賣方保有調整水電配置及修正權力。



F戶 地坪材質範圍示意平面圖

客戶工程變更單

<變更後平面圖>


變更事項記錄：

1.玄關地坪磁磚範圍變更

a.追加玄關木地板

b.地坪收邊條追加(無價差)

※磁磚範圍變更依圖所示



執行長	規劃部	客服部	工務部	客戶簽認
蓋榮志	郭嘉好	黃俊銘 徐藝真 侯怡安	陳怡君 黃明照 許富源 鍾宜君	林怡倩 114 年 1 月 5 日

嘉 磐 惠 文

申請日期

年

月

11

戸別

4 樓 F 戶

客戶工程變更單

<原設計平面圖>

＜變更後平面圖＞

說明：



1.本電子檔僅供參考，其尺寸為結構未裝修前尺寸，將來因裝修打底等因素，尺寸可能微調，須以實際完成之尺寸為準，竣工前，賣方保有調整水電配置及修正權力。

變更事項記錄：

1. 廚房天花板、立板、燈具x2
、油漆塗減 (結構頂版塗線外)

2. 廚具中段烤漆玻璃塗減 不刷漆

a. 烤漆背面牆粉光面不刷漆



F戶 天花板範圍示意平面圖(套上層樑)

執行長

規 劃 部

客 服 部

工務部

客戶簽認



0214
0930

郭亮好

徐藝真
114. 2. 06



侯怡安

黃明照

陳怡揚

許富盛

鍾宜君

林俊清

114 年 1 月 5 日


申請日期

年 月 日

戶別

4 樓 F 戶


<原設計平面圖>



F戶 插座及弱電位置示意平面圖

客戶工程變更單

<變更後平面圖>



變更事項記錄：

- 1.追減網路 (C)x1 (客廳)
- 2.追加110V地板出線x2 (增加插座及出線)
- 3.追加110V插座x8 (出線)
- 4.廊道頂版追加(C)x2個
- 5.(TV,C)追減x3
- 6.(T,C)追減x1
- 7.工作陽台追加220V插座x1

※位移變更位置詳附圖所示

執行長	規劃部	客服部	工務部	客戶簽認
				114 年 1 月 5 日

嘉磐惠文

申請
日期

年

月

日


戶別

4 樓 F 戶


客戶工程變更單

<原設計平面圖>

<變更後平面圖>



F戶 電燈開關及迴路示意圖(套上層樑)



變更事項記錄：

- 1.客廳追加燈具雙切迴路x1
- 2.餐廳追加燈具雙切迴路x1
- 3.主臥室追加燈具雙切迴路x2
- 4.廚房天花板燈具追減x2顆
- 5.預留新風機面板用「雙連盒」及套管至頂版x1
- 6.工作陽台曬衣架追減x1

鍾宜君

執行長

規劃部

客服部

工務部

客戶簽認

魏榮志

郭亮

郭亮

黃俊銘

徐藝真

黃明照

侯怡安

許富盛

鍾宜君


林俊偉

114 年 1 月 3 日

嘉磐惠文

申請日期	年 月 日	戶別	4 樓 F 戶
------	-------	----	---------


<原設計平面圖>



F戶 給水示意平面圖

客戶工程變更單

<變更後平面圖>



變更事項記錄：

1.工作陽台給水位移，詳附圖

※位移變更位置詳附圖所示
※瓦斯管線位置依瓦斯公司設置，不受理增設或變更。

執行長	規劃部	客服部	工務部	客戶簽認
		 114.2.03	 1/6	 114 年 1 月 5 日

嘉磐惠文


申請日期

年 月 日

戶別


4 樓 F 戶

<原設計平面圖>



客戶工程變更單

<變更後平面圖>



變更事項記錄：

- 1.工作陽台地面排水改為壁面排水


※位移變更位置詳附圖所示

執行長	規劃部	客服部	工務部	客戶簽認
				114 年 1 月 5 日

嘉磐惠文

申請日期	年 月 日	戶別	4 樓 F 戶
------	-------	----	---------

<原設計平面圖>



F戶 冷氣套管及排水位置示意圖(套上層樑)

客戶工程變更單

<變更後平面圖>

變更事項記錄：

1.追加室內新風機套管x9

位移新增位置詳附圖所示

管徑尺寸為3英寸管

鍾宜君
114.01.07
補充套管追加位置

執行長	規劃部	客服部	工務部	客戶簽認
魏豪志	郭亮	黃俊銘 徐藝真 114.2.03	黃明照 侯怡安 鍾宜君	林俊偉 114年1月5日