

嘉磐惠文

申請日期	年 月 日	戶別	5 樓 D 戶
------	-------	----	---------

客戶工程變更單

<原設計平面圖>

圖例

名稱

玄關地磚範圍

室內木地板範圍

主浴濕區磚範圍


主浴乾區磚範圍

客浴乾區磚範圍

客浴濕區磚範圍

說明：

1.本電子檔僅供參考，其尺寸為結構未裝修前尺寸，將來因裝修打底等因素，尺寸可能微調，須以實際完成之尺寸為準，竣工前，賣方保有調整水電配置及修正權力。



<變更後平面圖>

變更事項記錄：


1.玄關地磚追減

 a.客廳木地板追加

 b.防震工程追減

2.主浴地壁磚變更同客浴花色

3.客浴地壁磚變更同主浴花色



執行長

規劃部

客服部

工務部

客戶簽認

D戶地坪材質範圍示意平面圖

執行長	規劃部	客服部	工務部	客戶簽認
	1023 0930 張純同	鄭士承 徐藝真 114. 4. 07	黃俊傑 陳俊傑 黃明照 2/14	114 年 1 月 16 日

嘉磐惠文

申請日期	年 月 日	戶別	5 樓 D 戶
------	-------	----	---------

<原設計平面圖>

圖例

名稱

RC結構體

濕式輕隔間牆

乾式輕隔間牆

說明：

1.本電子檔僅供參考，其尺寸為結構未裝修前尺寸，將來因裝修打底等因素，尺寸可能微調，須以實際完成之尺寸為準，竣工前，賣方保有調整水電配置及修正權力。

2.門窗標示尺寸為框外尺寸。

D戶 建築平面圖(套上層樑)

客戶工程變更單

<變更後平面圖>

變更事項記錄：

1.輕隔間、油漆追減

2.臥室門門框扇追減x1

3.一字型廚具及電器櫃及其附屬廚房設備全退

4.廚房烤漆玻璃、磁磚追減:

a.烤漆背面牆粉光面不刷漆.

b.廚房側牆退壁磚改粉光不刷漆

5.主浴地壁磚變更同客浴花色

6.客浴地壁磚變更同主浴花色

a.抽風機變更為暖風機

b.追加暖風機220V電源

c.客浴馬桶變更同主浴馬桶

1.全屋升級防竊紗窗

*備註 1.提醒您!以上客變請留意用電量安全，勿讓室內外插座滿載同時使用。

2.平行位移之尺寸皆有些許誤差值，以實際施工完成面為主。

執行長	規劃部	客服部	工務部	客戶簽認

申請日期	年 月 日	戶別	5 樓 D 戶
------	-------	----	---------

<原設計平面圖>

圖例	名稱
	天花板範圍

說明：
1.本電子檔僅供參考，其尺寸為結構未裝修前尺寸，將來因裝修打底等因素，尺寸可能微調，須以實際完成之尺寸為準，竣工前，賣方保有調整水電配置及修正權力。

D戶 天花板範圍示意平面圖(套上層樑)

客戶工程變更單

<變更後平面圖>

變更事項記錄：

- 1.廚房天花板、立面追減
 - a.廚房燈具追減x2顆
 - b.此區因樓上層管線外露，結構頂板不補油漆
- 2.廚房烤漆玻璃、磁磚追減:
 - a.烤玻背面牆粉光面不刷漆.
 - b.廚房側牆退壁磚改粉光不刷漆

執行長	規劃部	客服部	工務部	客戶簽認
				114 年 1 月 16 日

嘉般惠文

申請日期

年

月


戸別

5 樓 D 戶


客戶工程變更單

<原設計平面圖>

＜變更後平面圖＞

[illegible]

D戶 插座及弱電位置示意平面圖



變更事項記錄：

- 1.追減110V插座X1 
- 2.追加110V專用插座X2
- 3.(項目取消)
- 4.追減(T)電話X3
- 5.追減(TV)電視X3
- 6.追減(C)網路X3
- 7.追減廚房觸控掛燈出線X1組
- 8.追加110V出線100公分
- 9.追加110V出線200公分
- 10.追加110V專迴出線100公分
- 11.追加220V專迴出線100公分
- 12.追加(C)網路出線200公分
- 13.追加(T)電話出線200公分
- 14.插座位移
- 15.弱電位移
- 16.對講機位移

執行長

規 劃 部

客 服 部

工務部

客戶簽認

1023
0930

張純鳳

鄭士承

徐藝真
114.9.12

陳俊揚

許富盛
1/2
鍾宜君




114 年 1 月 16 日

申請日期	年 月 日	戶別	5 樓 D 戶
------	-------	----	---------

<原設計平面圖>



圖例	名稱
S	單切開關 H:FL+120cm
S ₃	三路開關 H:FL+120cm
S _r	浴廁通風扇開關 H:FL+120cm
Ⓢ	燈控節電開關(One touch) H:FL+120cm
○	燈源出線口
③	三路燈源出線口
⦿	浴廁燈具
⊕	廚房燈具
△	戶外壁燈
Ⓜ	電源出線匣
ⓑ	浴廁暖風扇(220V)
ⓕ	浴廁抽風機
Ⓢ	電動曬衣架控制開關
⦿	緊急求救押扣



D戶 電燈開關及迴路示意圖(套上層樑)

客戶工程變更單

<變更後平面圖>




- 變更事項記錄：
- 1.廚房燈具追減x2顆
 - 2.客浴抽風機變更為暖風機
 - a.追加暖風機220V電源
 - b.抽風機開關取消
 - 3.單切燈具迴路追減x2
 - a.追加燈具雙切迴路x2
 - 4.燈具開關位移
 - 5.燈具迴路延伸300公分
 - 6.燈具迴路延伸200公分

執行長	規劃部	客服部	工務部	客戶簽認
		 114. 4. 07	 	 114 年 1 月 16 日

申請日期	年 月 日	戶別	5 樓 D 戶
------	-------	----	---------

<原設計平面圖>


圖例	名稱
	臉盆冷熱混合龍頭
	竈頭冷熱混合龍頭
	廚用冷熱混合龍頭
	浴缸冷熱開關
	瓦斯熱水器冷熱出水口
	洗衣機龍頭
	自來水龍頭
	出水口
	瓦斯表
	噴灌出水口(公共給水)



D戶給水示意平面圖

客戶工程變更單

<變更後平面圖>



變更事項記錄：

- 1.廚房水槽冷熱給水及單冷給水位移
- 2.工作陽台瓦斯冷熱給水及洗槽冷熱給水位移

執行長	規劃部	客服部	工務部	客戶簽認
	1023 0930 張純鳳	鄭士承 徐藝真 114. 4. 07	黃俊銘 陳俊揚 黃明照 鍾宜君	苑吳 114年1月16日

嘉磐惠文



申請日期 年 月 日 戶別 5 樓 D 戶

客戶工程變更單

<原設計平面圖>

<變更後平面圖>

圖例	名稱
⊗	馬桶翼管
○-○	面盆排水(壁掛式)
⊗-○	廚房水槽排水(壁掛)
□□	淋浴區線型排水口
⊠	地板落水頭
⊙	洗衣機、工作陽台洗槽、浴缸排水孔(附止水塞蓋頭)
⊙	提籃式總集匯流盒
⊗	花台落水頭



變更事項記錄：
1.廚房壁面排水位移

D戶 排水示意平面圖(套下層樑)

執行長	規劃部	客服部	工務部	客戶簽認
		114. 4. 07	1/20	1/21
				114 年 1 月 16 日


嘉磐惠文

申請日期	年 月 日	戶別	5 樓 D 戶
------	-------	----	---------

客戶工程變更單


<原設計平面圖>

圖例	名稱
⊙	冷氣排水孔
△	分離式冷氣室外機
□	空調套管



D戶 冷氣套管及排水位置示意圖(套上層樑)

<變更後平面圖>



變更事項記錄：

1. 空調排水位移
2. 空調套管位移
3. 追加3"穿樑套管X4
4. 追減空調套管X1

執行長	規劃部	客服部	工務部	客戶簽認
	1023 5990 張純圓 1022	鄭士承 徐藝真 114. 4. 07	黃俊銘 陳俊揚 黃明照 鍾宜君	114 年 1 月 16 日