

嘉磐惠文

申請
日期

年

月

日

戶別

5 樓 F 戶

<原設計平面圖>


圖例

名稱

- 玄關地磚範圍
- 室內木地板範圍
- 主浴濕區磚範圍
- 主浴乾區磚範圍
- 客浴乾區磚範圍
- 客浴濕區磚範圍

說明：


- 1.本電子檔僅供參考，其尺寸為結構未裝修前尺寸，將來因裝修打底等因素，尺寸可能微調，須以實際完成之尺寸為準，竣工前，賣方保有調整水電配置及修正權力。



F戶 地坪材質範圍示意平面圖

客戶工程變更單

<變更後平面圖>



變更事項記錄：

- 1.玄關及廚房地磚追減
 - a.防震工程追減
 - b.客廳木地板追加
 - c.玄關落塵區打底完成面高程-1.5公分
 - d.木地板收邊條點交不安裝
- 2.主浴地壁磚變更同客廳花色
- 3.業主指定木地板鋪設方向

降/非降

執行長

規劃部

客服部

工務部

客戶簽認

1023
0930

張維周

鄭士承

徐藝真

114. 4. 07

黃俊銘

侯怡宏

1/14

陳俊揚

黃明照

1/14

鍾宜君

1/14

吳珮瑜

114年 1月 16日

嘉磐惠文

申請日期

年 月 日

戶別

5 樓 F 戶

<原設計平面圖>

圖例

名稱

RC結構體


濕式輕隔間牆

乾式輕隔間牆

說明：

1.本電子檔僅供參考，其尺寸為結構未裝修前尺寸，將來因裝修打底等因素，尺寸可能微調，須以實際完成之尺寸為準，竣工前，賣方保有調整水電配置及修正權力。

2.門窗標示尺寸為框外尺寸。



F戶

建築平面圖(套上層樑)

客戶工程變更單

<變更後平面圖>

變更事項記錄：

1.輕隔間、油漆追減

2.輕隔間、油漆範圍變更

3.臥室門 門框扇追減x1

4.電器櫃、小中島及其附屬廚房設備追減

5.SVAGO洗碗機變更為BOSHC洗碗機

a.抽油煙機變更為林內

b.廚房水槽選色(灰)+下坎

6.廚具中段烤漆玻璃、側牆磁磚追減

a.烤玻背面牆粉光不刷漆。

b.廚房側牆退壁磚改粉光不刷漆

7.主臥衛浴相關變更：

a.地壁磚變更同客浴花色

b.除霧掛鏡追減

c.馬桶位置變更

d.面盆、龍頭及浴櫃全退

e.廁所主牆位置變更

8.客浴相關變更：

a.客浴除霧掛鏡追減

a.抽風機變更為暖風機

b.客浴馬桶變更為主浴馬桶

9.廁所門框扇位移，門往左開

10.全室升級防霾紗窗

*備註 1.提醒您!以上客變請留意用電量安全，勿讓室內外插座滿載同時使用。

2.平行位移之尺寸皆有些許誤差值，以實際施工完成面為主。

執行長

規劃部

客服部

工務部

客戶簽認

1023 0930

張純熙 1022

鄭士承

徐藝真 114.4.07

侯怡安 1/16

黃俊銘

陳俊揚 2/17

黃明照 2/14

許富盛 1/14

鍾宜浩 1/14

林俊昌

吳明瑜

114 年 1 月 6 日

嘉磐惠文

申請日期

年

月

日

戶別

5 樓 F 戶


客戶工程變更單

<原設計平面圖>

<變更後平面圖>



F戶 天花板範圍示意平面圖(套上層樑)



變更事項記錄：

- 1.廚房天花板、油漆追減
 - a.燈具x2追減
 - b.此區因樓上層管線外露，結構頂板不補油漆
- 2.廚具中段烤漆玻璃、側牆磁磚追減
 - a.烤漆背面牆粉光不刷漆
 - b.廚房側牆退壁磚改粉光不刷漆
- 3.主臥浴室主牆位置變更

執行長

規劃部

客服部

工務部

客戶簽認

1023
0930

張純鳳

鄭士承

徐藝真
114. 4. 07

侯怡安

陳俊揚 7/11

黃明照

許富盛

鍾宜君

吳明前

114 年 1 月 16 日

嘉磐惠文

申請日期

年 月 日

戶別

5 樓 F 戶

<原設計平面圖>



客戶工程變更單


<變更後平面圖>



申請日期	年 月 日	戶別	5 樓 F 戶
------	-------	----	---------

<原設計平面圖>


圖例	名稱
S	單切開關 H:FL+120cm
S ₃	三路開關 H:FL+120cm
S _f	浴廁通風扇開關 H:FL+120cm
Ⓢ	燈控節電開關(One touch) H:FL+120cm
○	燈源出線口
③	三路燈源出線口
⊙	浴廁燈具
⊕	廚房燈具
△	戶外壁燈
Ⓜ	電源出線匣
Ⓟ	浴廁暖風扇(220V)
F	浴廁抽風機
Ⓢ	電動曬衣架控制開關
⊙	緊急求救押扣




F戶 電燈開關及迴路示意圖(套上層樑)

客戶工程變更單

<變更後平面圖>



主臥床頭牆插座開關位置



變更事項記錄：

- 廚房燈具追減x2
- 主臥室變更為四路開關
a.追加雙切燈具迴路x1
- 臥室二變更為三切開關
a.追加雙切燈具迴路x1
b.追減單切燈具迴路x1
- 抽風機變更為暖風機
a.追加暖風機220V電源
- 開關面板位移
- 燈具出線口位移

執行長	規劃部	客服部	工務部	客戶簽認
	5023 5993 張純圓 10/2	鄭士承 徐藝真 11/4. 07	黃俊銘 陳俊揚 3/17 黃明照 2/14 鍾宜君 1/21	吳珮瑜 114年1月16日

申請日期	年 月 日	戶別	5 樓 F 戶
------	-------	----	---------

<原設計平面圖>



客戶工程變更單

<變更後平面圖>



執行長	規劃部	客服部	工務部	客戶簽認
				114 年 1 月 16 日


申請日期

年 月 日

戶別

5 樓 F 戶


<原設計平面圖>



F戶 排水示意平面圖(套下層樑)

客戶工程變更單

<變更後平面圖>



變更事項記錄：

- 1.主浴相關變更：
- a.馬桶排水位移
 - b.面盆排水位移
 - c.面盆、龍頭及浴櫃全退
 - d.排水高度依建商標配

執行長	規劃部	客服部	工務部	客戶簽認
	1023 0930 張純圓	鄭士承 徐藝真 114.4.07	黃俊銘 陳俊揚 3/17 黃明照 3/14 鍾富盛 3/21	吳明瑜 114 年 1 月 16 日

嘉磐惠文


申請日期

年 月 日

戶別

5 樓 F 戶


<原設計平面圖>



F戶 冷氣套管及排水位置示意圖(套上層樑)

客戶工程變更單

<變更後平面圖>



- ※客變項目:
- 1.全室冷氣穿樑套管盡量接近天花板或樑下・謝謝~
 - 2.【退】臥室一空調套管

林俊昌

執行長	規劃部	客服部	工務部	客戶簽認
				114 年 1 月 16 日