

嘉 磐 惠 文

申請日期

年

月

日

戶別

6

樓 H戶

戶

客戶工程變更單

<原設計平面圖>

<變更後平面圖>

圖例	名稱
----	----

RC結構體




濕式輕隔間牆

 乾式輕隔間牆

說明：


- 1.本電子檔僅供參考，其尺寸為結構未裝修前尺寸，將來因裝修打底等因素，尺寸可能微調，須以實際完成之尺寸為準，竣工前，賣方保有調整水電配置及修正權力。
2.門窗標示尺寸為框外尺寸。



H戶 建築平面圖(套上層樑)

變更事項記錄：

- 1.輕隔間、油漆追減
- 2.臥室門框扇追減x3
- 3.浴室門框扇追減x2
(保留門檻)
- 4.玄關地磚追減
- 5.廚房地磚範圍變更
- 6.室內木地板追減
- 7.室內降躁追加
- 8.廚房水槽選色(灰)+下垠
- 9.客浴地壁磚變更主浴地壁磚
- 10.客浴除霧掛鏡變更觸控除霧掛鏡(開關取消)
- 11.電器櫃追減，設備點交
- 12.主浴室管道間馬賽克磚換成濕區30x60的磚



執行長

規 劃 部

客 服 部

工務部

客戶簽認

江建翰

114 年4月4日

申請日期

年 月 日 戶別 6 樓 H戶



客戶工程變更單

<原設計平面圖>

<變更後平面圖>

圖例	名稱
	玄關地磚範圍
	室內木地板範圍
	主浴濕區磚範圍
	主浴乾區磚範圍
	客浴乾區磚範圍
	客浴濕區磚範圍

說明：
1.本電子檔僅供參考，其尺寸為結構未裝修前尺寸，將來因裝修打底等因素，尺寸可能微調，須以實際完成之尺寸為準，竣工前，賣方保有調整水電配置及修正權力。



- 變更事項記錄：
- 1.玄關地磚追減
 - 2.廚房地磚範圍變更
 - 3.室內木地板追減
 - 4.室內降躁追加
 - 5.客浴地壁磚變更主浴地壁磚
- ※室內(除廚房及浴室)含降躁完成面為FL+5

H戶 地坪材質範圍示意平面圖

執行長	規劃部	客服部	工務部	客戶簽認
				114年4月14日

嘉 磐 惠 文

申請日期

年 月 日 戶 別 6 樓 H戶

客戶工程變更單

<原設計平面圖>



<變更後平面圖>

圖例

名 稱

天花板範圍

說明：
1.本電子檔僅供參考，其尺寸為結構未裝修前尺寸，將來因裝修打底等因素，尺寸可能微調，須以實際完成之尺寸為準，竣工前，賣方保有調整水電配置及修正權力。



變更事項記錄：
1.廚房天花板、立板、油漆範圍變更

※此區因管線外露，結構頂板不補油漆


H戶 天花板範圍示意平面圖(套上層樑)

執行長	規劃部	客服部	工務部	客戶簽認
	 	  114. 6. 16	   114. 6. 16	 114 年 4 月 14 日

申請日期	年 月 日	戶別	6 樓 H戶
------	-------	----	--------

<原設計平面圖>


圖例	名稱
	電力、電燈總配電箱
	電信主配線箱
	接地雙插座 H:FL+30cm
	接地雙插座(高) H:FL+120cm
	接地雙插座(紅色,接緊急用電) H:FL+30cm
	戶外防水接地插座(附防雨蓋板) H:FL+120cm
	廁所接地單插座 H:FL+30cm
	廚房接地雙插座 H:FL+120cm
	廚房接地雙插座(廚具內) H:FL+30cm + FL+40cm
	排油煙機插座 H:FL+200cm
	熱水器插座 H:FL+120cm
	弱電箱雙聯插座 H:FL+30cm
	洗衣機專用插座110V H:FL+120cm
	廚房專用插座110V H:FL+30cm & FL+150cm
	220V專用插座 H:FL+150cm
	電源出線匣
	冷氣機專用插座 H:FL+60cm & FL+80cm
	電話、網路插座 H:FL+30cm
	電視、網路插座 H:FL+30cm
	各戶大門影像對講機 H:FL+150cm
	宅內對講主機 H:FL+150cm
	瓦斯漏氣檢知器插座



H戶 插座及弱電位置示意平面圖

客戶工程變更單

<變更後平面圖>



變更事項記錄：

- 1.弱電數量變更
 - a.電話(T)追減x1
 - b.電視(TV)追減x1
 - c.網路(C)追減x2
- 2.插座數量追加x2
- 3.專迴220V追加x1

執行長	規劃部	客服部	工務部	客戶簽認
		 114. 6. 16	 	 114年4月14日



申請日期	年 月 日	戶別	6 樓 H戶
------	-------	----	--------

客戶工程變更單

<原設計平面圖>

<變更後平面圖>

圖例	名稱
S	單切開關 H:FL+120cm
S ₃	三路開關 H:FL+120cm
S _f	浴廁通風扇開關 H:FL+120cm
Ⓢ	燈控節電開關(One touch) H:FL+120cm
○	燈源出線口
③	三路燈源出線口
⦿	浴廁燈具
⊕	廚房燈具
⦿	戶外壁燈
Ⓜ	電源出線匣
Ⓟ	浴廁暖風扇(220V)
Ⓛ	浴廁抽風機
Ⓢ	電動曬衣架控制開關
Ⓢ	緊急求救押扣



變更事項記錄：

- 1.雙切開關追加x1
- 2.預留線長2M 追加 x1

※開關插座移位後位置如圖

H戶 電燈開關及迴路示意圖(套上層樑)

執行長	規劃部	客服部	工務部	客戶簽認
	 	 	  	 114年4月14日

申請日期

年

月

日

戶別

6

樓

H戶

客戶工程變更單

<原設計平面圖>

<變更後平面圖>

圖例

名稱



洗臉盆用冷熱混合龍頭



電話式蓮蓬頭



廚用冷熱混合龍頭



浴缸龍頭



瓦斯熱水器冷熱出水口



自來水龍頭





洗衣機龍頭



出水口



瓦斯考克



變更事項記錄：

1.給水追加x1

2.

3.

4.

H戶 給水示意平面圖

執行長

規劃部

客服部

工務部

客戶簽認

羅博 5/16

黃俊銘

徐藝真 114.6.15

侯怡宏

侯怡宏 5/14

許鴻仁

陳俊揚

許富盛 5/14

江建翰

114年4月14日


嘉磐惠文

申請日期	年 月 日	戶別	6 樓 H戶
------	-------	----	--------

客戶工程變更單

<原設計平面圖>

圖例	名稱
⊗	馬桶糞管
○┐○	面盆排水(壁掛式)
⊗┐○	廚房水槽排水(壁掛)
□□	淋浴區線型排水口
▨	地板落水頭
◎	洗衣機、工作陽台洗槽排水孔 (附止水塞蓋頭)
●	提籃式總集匯流盒
⊗	植栽/花台落水頭



H戶 排水示意平面圖(套下層樑)

<變更後平面圖>

變更事項記錄：

- 1.無變更
2.
3.
4.

執行長	規劃部	客服部	工務部	客戶簽認
	羅博626	黃俊銘 徐藝真 114. 6. 13	陳俊揚 許鴻仁 許富盛	江建翰 114年4月14日

嘉磐惠文

申請日期

年

月



戸別

6


樓

戸


客戶工程變更單

<原設計平面圖>

＜變更後平面圖＞

[illegible]

H戶 冷氣套管及排水位置示意圖(套上層樑)



變更事項記錄：

- 1.冷氣排水移位
- 2.套管追減x1
- 3.冷氣排水追加x1
- 4.

執行長

規 劃 部

客 服 部

工務部

客戶簽認

羅博

徐藝真
114.6.16

侯怡安

搭

陳俊揚
5/4
許鴻仁 許富盛

江建翰

114年4月14日