

申請日期	年 月 日	戶別	9 樓 J 戶
------	-------	----	---------

<原設計平面圖>

圖例

名稱

RC結構體

濕式輕隔間牆

乾式輕隔間牆

說明：

1.本電子檔僅供參考，其尺寸為結構未裝修前尺寸，將來因裝修打底等因素，尺寸可能微調，須以實際完成之尺寸為準，竣工前，賣方保有調整水電配置及修正權力。

2.門窗標示尺寸為框外尺寸。

客戶工程變更單

<變更後平面圖>

變更事項記錄：

1.輕隔間、油漆範圍變更

2.臥室門框扇追減x1

3.玄關廚房地磚追減

4.室內木地板追減

5.室內降躁追加

6.廚具追減相關變更：
a.一字型廚具、電器櫃
及其附屬廚房設備全退
b.烤漆玻璃、磁磚追減
c.烤玻背面牆粉光面不刷漆
d.側牆退壁磚粉光面不刷漆
e.天花板、立板、油漆追減
f.燈具追減x2

7.主浴追減相關變更：
a.衛浴設備追減(浴櫃、
面盆、龍頭、除霧鏡)
b.主浴室門移位
c.主浴馬桶移位

8.客浴觸控掛鏡變更觸控掛鏡

9.客浴抽風機變更為暖風機
a.暖風機220V電源追加
b.抽風機開關取消

*備註 1.提醒您!以上客變請留意用電量安全，勿讓室內外插座滿載同時使用。

2.平行位移之尺寸皆有些許誤差值，以實際施工完成面為主。

執行長	規劃部	客服部	工務部	客戶簽認
		 10/14 11/6.23	 5/14 	 年 月 日

嘉磐惠文

申請日期	年 月 日	戶別	9 樓 J 戶
------	-------	----	---------

客戶工程變更單

<原設計平面圖>

圖例

名稱

玄關地磚範圍

室內木地板範圍

主浴濕區磚範圍


主浴乾區磚範圍

客浴乾區磚範圍

客浴濕區磚範圍

說明：

1.本電子檔僅供參考，其尺寸為結構未裝修前尺寸，將來因裝修打底等因素，尺寸可能微調，須以實際完成之尺寸為準，竣工前，賣方保有調整水電配置及修正權力。



<變更後平面圖>


變更事項記錄：

1.玄關廚房地磚追減

2.室內木地板追減

3.室內降躁追加

4.



J戶 地坪材質範圍示意平面圖

執行長	規劃部	客服部	工務部	客戶簽認
	張純鳳	黃俊銘 鄭士承 徐藝真 114.6.23	陳俊揚 5/14 許鴻仁 許富盛 5/14	許富盛 年 月 日

申請日期	年 月 日	戶別	9 樓 J 戶
------	-------	----	---------

客戶工程變更單

<原設計平面圖>


圖例

名稱

天花板範圍

說明：

1.本電子檔僅供參考，其尺寸為結構未裝修前尺寸，將來因裝修打底等因素，尺寸可能微調，須以實際完成之尺寸為準，竣工前，賣方保有調整水電配置及修正權力。




<變更後平面圖>

變更事項記錄：

1.廚具追減相關變更：

- a.一字型廚具、電器櫃及其附屬廚房設備全退
- b.烤漆玻璃、磁磚追減
- c.烤玻背面牆粉光面不刷漆
- d.側牆退壁磚粉光面不刷漆
- e.天花板、立板、油漆追減
- f.燈具追減x2
- g.此區因管線外露，結構頂板不補油漆



J戶 天花板範圍示意平面圖(套上層樑)

執行長	規劃部	客服部	工務部	客戶簽認
	 	 10/14 	  5/14	 年 月 日

申請日期	年 月 日	戶別	9 樓 J 戶
------	-------	----	---------

客戶工程變更單

<原設計平面圖>

<變更後平面圖>

圖例	名稱
	電力、電燈總配電箱
	電信主配線箱
	接地雙插座 H:FL+30cm
	接地雙插座(高) H:FL+120cm
	接地雙插座(紅色,接緊急用電) H:FL+30cm
	戶外防水接地插座(附防雨蓋板) H:FL+120cm
	廁所接地單插座 H:FL+30cm
	廚房接地雙插座 H:FL+120cm
	廚房接地雙插座(廚具內) H:FL+30cm & FL+40cm
	排油煙機插座 H:FL+200cm
	熱水器插座 H:FL+120cm
	弱電箱雙聯插座 H:FL+30cm
	洗衣機專用插座110V H:FL+120cm
	廚房專用插座110V H:FL+30cm & FL+150cm
	220V專用插座 H:FL+150cm
	電源出線匣
	冷氣機專用插座 H:FL+60cm & FL+80cm
	電話、網路插座 H:FL+30cm
	電視、網路插座 H:FL+30cm
	各戶大門影像對講機 H:FL+150cm
	宅內對講主機 H:FL+150cm
	瓦斯漏氣檢知器插座

J戶 插座及弱電位置示意平面圖

變更事項記錄：

- 弱電變更
 - (TV)追減x3
 - (T)追減x4
 - (C)追減x4
- 出線口追減x1
- 客浴觸控掛鏡變更觸控掛鏡(開關取消)
- 主浴追減相關變更：
 - 衛浴設備追減(浴櫃、面盆、龍頭)
 - 主浴觸控掛鏡追減(出線口保留)
 - 主浴馬桶移位
 - 馬桶插座移位

執行長	規劃部	客服部	工務部	客戶簽認
		 19/4 114. 6. 23	 5/14 5/14	 5/14 年 月 日



申請日期	年 月 日	戶別	9 樓 J 戶
------	-------	----	---------

客戶工程變更單

<原設計平面圖>

<變更後平面圖>

圖例	名 稱
S	單切開關 H:FL+120cm
S ₃	三路開關 H:FL+120cm
S _f	浴廁通風扇開關 H:FL+120cm
Ⓢ	燈控節電開關(One touch) H:FL+120cm
○	燈源出線口
③	三路燈源出線口
⦿	浴廁燈具
⊕	廚房燈具
△	戶外壁燈
ⓐ	電源出線匣
ⓑ	浴廁暖風扇(220V)
Ⓕ	浴廁抽風機
Ⓢ	電動曬衣架控制開關
Ⓢ	緊急求救按鈕
HF	預留暖風機管線迴路



- 變更事項記錄：
- 1.客浴抽風機變更為暖風機
 - a.暖風機220V電源追加
 - b.抽風機開關取消
 - 2.廚房燈具追減x2
 - 3.
 - 4.

J戶 電燈開關及迴路示意圖(套上層樑)

執行長	規劃部	客服部	工務部	客戶簽認
		 徐藝真 114. 6. 23	 陳俊揚 5/14 許富盛 5/14	許富盛 5/14 年 月 日



申請日期	年 月 日	戶別	9 樓 J 戶
------	-------	----	---------

客戶工程變更單

<原設計平面圖>

<變更後平面圖>

圖例	名稱
	洗臉盆用冷熱混合龍頭
	電話式蓮蓬頭
	廚用冷熱混合龍頭
	浴缸龍頭
	瓦斯熱水器冷熱出水口
	自來水龍頭
	洗衣機龍頭
	出水口
	瓦斯考克



- 變更事項記錄：
- 1.主浴馬桶移位，給水配合移動
 - 2.
 - 3.
 - 4.

J戶 給水示意平面圖

執行長	規劃部	客服部	工務部	客戶簽認
		 114. 6. 23	 5/14	 5/14
				年 月 日

嘉磐惠文

申請日期

年

月

11

戸別

9

樓戸

客戶工程變更單


<原設計平面圖>

＜變更後平面圖＞

圖例	名稱
	馬桶糞管
	面盆排水(壁掛式)
	廚房水槽排水(壁掛)
	淋浴區線型排水口
	地板落水頭
	洗衣機、工作檯台洗槽排水孔 (附止水塞蓋頭)
	提籃式總集匯流盒
	植栽/花台落水頭



J戶 排水示意平面圖(套下層樑)



變更事項記錄：

1.主浴馬桶移位

2

3

4

執行長

規 劃 部

客 服 部

工務部

客戶簽認

1023

張純鳳

鄭士承

徐藝真
114. 6. 23

黃俊銘

$$10/14$$

侯怡安

冲凉量

陳俊揚

1/5

許鴻仁

許富盛

計台羽

年 月 日

嘉磐惠文



申請日期 年 月 日 戶別 9 樓 J 戶

客戶工程變更單

<原設計平面圖>

<變更後平面圖>

圖例	名稱
	冷氣排水孔
	分離式冷氣室外機
	空調套管



變更事項記錄：

1. 套管追減x1
- 2.
- 3.
- 4.

J戶 冷氣套管及排水位置示意圖(套上層樑)

執行長

規劃部

客服部

工務部

客戶簽認

張純鳳

10/23

鄭士承

黃俊銘

10/14

徐藝真

11/4 6.23

侯怡宏

林俊昌

陳俊揚

5/14

許鴻仁

許富強

評定

年 月 日